

# COMUNE DI RICCIONE

Accordo Operativo "International Riccione Camping Village e Romagna Camping Village"

## Permesso Di Costruire

### REALIZZAZIONE O.U. E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Unità di attuazione num. B  
Viale San Gallo snc; 47838, Riccione (Rn)

#### CRONOPROGRAMMA

**SOGGETTO  
ATTUATORE:**

**ROMAGNA CAMPING DUE SRL Unipersonale  
ROMAGNA CAMPING SRL Unipersonale**

Sede legale\_ Via Biondini 27, Forlì (FC)

tel: +39 0543 371100

pec: romagnacampingduesrl@legalmail.it

ped: romagnacampingsrl@legalmail.it

**PROGETTISTA:**

**Arch. Vittoria Roncarati**

via degli Ulivi, 39 - 17011 Albisola Superiore (SV) tel: +39 339 3098189

e-mail: roncarativittoria@libero.it PEC: vittoria.roncarati@archiworldpec.it



DATA: 05 Maggio 2021

## Cronoprogramma

Il tempo previsto per la realizzazione dell'opera può essere stimato in **60** giorni

Lavorazioni	15				30				45				60					
Allestimento cantiere																		
Installazione strutture a protezione – sicurezza																		
Realizzazione impianto fognario € 106.319,37 – 13,91%																		
Spostamento impianto acqua e gas € 200.000 – 26,16%																		
Realizzazione impianto illuminazione € 37.502,00 – 4,90%																		
Realizzazione del parcheggio a raso € 303.165,39 – 39,66%																		
Realizzazione della pista ciclabile € 34.770,38 – 4,55%																		
Sistemazione del verde € 82.717,10 – 10,82%																		
Smontaggio cantiere																		
IMPORTO LAVORI																		
TOTALE				€ 26.579,84	€ 76.579,84	€ 76.579,84	€ 76.579,84	€ 59.375,51	€ 9.375,50	€ 52.684,84	€ 52.684,84	€ 43.309,34	€ 43.309,34	€ 43.309,34	€ 54.899,47	€ 82.471,83	€ 39.162,47	€ 27.575,40
PERCENTUALE				3,67%	14,25%	24,83%	35,41%	43,62%	44,92%	52,20%	59,48%	65,47%	71,46%	77,45%	85,04%	94,99%	98,51%	100,00%

05.05.2021

Arch. Vittoria Roncarati