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CRONOPROGRAMMA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI ART. 53 L.R. 24/2017 

ITER AMMINISTRATIVO 

per ampliamento di attività commerciale sita in Viale Veneto n. 43 denominata 

“Conad Boschetto” oltre alla realizzazione di parcheggi esterni

DESCRIZIONE TEMPO (settimane)



Installazione Cantiere

Opere provvisionali 

Ampliamento

zona vendita - edificio 

commerciale

Modifiche Interrato 

Magazzino - edificio 

commerciale

Realizzazione Area Verde

Realizzazione Parcheggi 

Collaudi  e Fine lavori

4136 37 38 39 4031 32 33 34 35 52 53

TEMPO (settimane)

CRONOPROGRAMMA - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI ART. 53 L.R. 24/2017 

FASI DI CANTIERE

per ampliamento di attività commerciale sita in Viale Veneto n. 43 denominata 

“Conad Boschetto” oltre alla realizzazione di parcheggi esterni

42 48 49 50 5143 44 45 46 47
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30


	C1
	C2

